

## ØKONOMIOVERSIGT MØRKE OMRÅDEFORNYELSE

A. Områdefornyelse af Mørke Bymidte. Den samlede anlægsramme 4,5 mio. kr.

Finansiering	
Statslig	1.500.000
Kommunal	3.000.000

Projektet skal være gennemført inden den 1. marts 2019.

Der er på nuværende tidspunkt forbrugt ca. 1,25 mio. kr.

Mørke Områdefornyelse	Budget	Forbrug
Samlet Budget	4.500.000	
Pulje til aktiviteter	90.000	75.000
By Branding	105.000	105.000
Stationsområdet	180.000	25.000
Byparken	290.000	200.000
Hovedgaden	1.965.000	380.000
Byens Hus	1.500.000	337.900
Sport	370.000	370.000

B. Brandingprojekt. Nyt Lys i Mørke. Samlet budget 350.000 kr. Midlerne er brugt. Projektet er afsluttet.

Finansiering	
Landdistriktspuljen.	150.000 kr.
Syddjurs Kommunes udviklingspulje	100.000 kr.
Mørke områdefornyelse (By Branding)	100.000 kr.

C. Den særlige ramme til bygningsfornyelse i Mørke. Samlet udgiftsramme 2 mio. kr.

Finansiering	
Statslig	1.000.000
Kommunal	1.000.000

Midlerne er disponeret. Der er udbetalt tilskud til de fleste ejendomme. Puljen er forlænget med et år og udløber den 31.12.2017.

Opkøb Ebeltoftvej 7	850.000 kr.	
Nedrivning Ebeltoftvej 7	569.000 kr.	
Ejendomme langs hovedgaden	581.000 kr.	

D. Genbyg Hovedgaden. Samlet budget 2.950.000 kr. (100 % refusion).

Finansiering		
Områdefornyelsesmidler (Konsulentbistand)	790.000 kr.	Forbrug ca. 450.000 kr.
Bygningsfornyelse (Genbyg)	2.160.000 kr.	Forbrug ca. 100.000 kr.

E. Tilskud fra fonde

NGRI Jubilæumspris	Fyrtårnsprojekt	161.500 kr.
NGRI Jubilæumspris	Solcelle belysning i Byparken	8.000 kr.
Mørke Sparekassefond	Pylonkarrusel	100.000 kr.
LOA	Multibane	163.500 kr.
Mørke Sparekassefond	Multibane	50.000 kr.
NRGI Værdipulje	Byens Hus	200.000 kr.

